

**Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 03-2017**

Fecha: 26 septiembre de 2017

Hora: 09 – 10:30 horas – Sala Piso 10 MINAE

Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:

Sr. Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Sr. Luis Felipe Arauz Ministro MAG
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sra. Manuel Salas Gerente General AyA
Sra. Susan García Hacienda

Ausencias Justificadas:

Sr. Carlos Obregón Presidente Ejecutivo ICE
Sra. Olga Marta Ministra MIDEPLAN
Ministra de Salud

Asistentes de apoyo y asesoría:

Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE
Sr. Roberto Villalobos Sub Director IMN

Invitados especiales:

Sr. Marvin Coto SENARA
Sr. Kermith Carvajal UE ICE
Sr. Warner Rosales UE ICE

Temas tratados:

1. Control de Acuerdos
2. Estado proceso financiamiento PAACUME y cumplimiento plazos establecidos.
Informe Dirección Crédito Público – Senara
3. Inicio de Obras del Canal Oeste proyecto PAACUME (avance firma contrato con el ICE, presupuesto extraordinario aprobado, corta de árboles) Senara
4. Gestión Acuífero Sardinal y estado Acueducto
5. Varios

CONTROL DE ACUERDOS

1. Proyecto de ley para la desafectación y compensación del área afecta de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Será realizado por el MINAE con los insumos que remite SENARA.

ESTADO: CUMPLIDO

2. Presentar por parte del Ministro al CORAC y CONAC a su conocimiento y aprobación el estudio *Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y finca adyacente* elaborado por la Organización Para los Estudios Tropicales –OET-.

ESTADO: CUMPLIDO

3. Secretaria Técnica con personal del SINAC, del Área de Conservación Arenal Tempisque, SENARA y Vicky Cajiao deben evaluar el estado de requisitos, para gestionar oportunamente los que correspondan además de definir la ruta a seguir para tener el texto de Ley de desafectación de Lomas de Barbudal, que debe estar presentado en julio en la Asamblea Legislativa.

ESTADO: CUMPLIDO

4. SENARA enviara oficio al Ministro de MINAE sobre la justificación de necesidad de que Hacienda presupueste la suma de 13800 millones de colones restantes como respaldo para poder firmar contrato con el ICE de la ampliación y mejora del sector de canal del oeste.

ESTADO: CUMPLIDO

5. SENARA e ICE sondea posibilidad de que el ICE ejecute los avalúos en sede administrativa y judicial de las expropiaciones de los propietarios de terrenos margen derecha.

ESTADO: EN PROCESO EN CONVERSACIONES

6. El AyA presentará la condición de emergencia que se visualiza en el abastecimiento de agua en el Coco por riesgo de salinización ante la Junta Directiva de la CNE para ser incluido dentro del Plan de Emergencia respectivo.

ESTADO: PENDIENTE

7. La Secretaria Técnica debe trabajar en el desarrollo de un Plan Maestro de Abastecimiento de agua para Guanacaste que incluya el tema de la demanda de agua de largo plazo.

ESTADO: CUMPLIDO Será financiado con Fondos de Pre inversión de MIDEPLAN. Propuesta revisada y retroalimentada por MIDEPLAN. Solicitud se formaliza la primera semana de octubre

1. Estado proceso financiamiento PAACUME y cumplimiento plazos establecidos. Informe Dirección Crédito Público – Senara

Se informa por parte de Don Edgar Gutiérrez que se ha conversación con Don Helio Fallas Ministro de Hacienda que se observa difícil comprometer presupuesto 2018 por la situación fiscal.

Acuerdo

Firmar contrato con el ICE por parte de SENARA con el fin de invertir los 3000 millones autorizados por presupuesto extraordinario, con el fin de realizar obra en la extensión del canal del oeste base para el proyecto PAACUME.

2. Inicio de Obras del Canal Oeste proyecto PAACUME (avance firma contrato con el ICE, presupuesto extraordinario aprobado, corta de árboles) Senara

Se tiene la entrega de la prefactibilidad a MIDEPLNA para la tercera semana de octubre con lo cual de habilitaría las conversaciones de negociación del préstamo.

La presentación del proyecto de Ley de Préstamo no se podrá presentar en diciembre 2017.

Acuerdo

Realizar cronograma detallado con el fin de permitir presentar el proyecto de ley del prestamos en marzo de 2018 como fecha límite.

Acuerdo

Presentar por parte del ICE y SENARA al SINAC solicitud de corta de árboles para el desarrollo de la ampliación del canal del oeste.

3. Gestión Acuífero Sardinal y estado Acueducto

Se informa sobre la conclusión de las nuevas perforaciones de dos pozos en sustitución de los antiguos pozos que fueron daños provocados.

Igualmente, el Sr. Manuel Salas AyA la preocupación de que el proceso de desarrollo del PAS por parte del SENARA pueda llevarse en paralelo al proceso que lleva el AyA con la comunidad a través de la Comisión del Plan de Manejo del Acuífero Sardinal. Se indica que debería usarse todo lo desarrollado con las

comunidades a través de esa comisión, incluido todo el trabajo y capacidad desarrollad por las funcionarias de gestión social, que no se debería de usar otro recurso humano en tanto ya se tiene robusto trabajo realizado en la comunidad

Acuerdo

Se solicita a Patricia Quirós que el SENARA que para el desarrollo del PAS se aproveche todo lo desarrollado hasta ahora y usar la plataforma de la Comisión para ello de tal forma que no se realice un esfuerzo extra en paralelo al proceso que se lleva. Además, se use el respaldo de las funcionarias de gestión social del AyA.

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón