



**Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 04-2019**

Fecha: 30 de octubre de 2019

Hora: 08 – 11:00 horas – Sala Reunión Piso 10 MINAE

Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:

Sra. Haydee Rodríguez Viceministra Agua y Mares MINAE
(coordinada)

Sr. Daniel Soto Viceministro de MIDEPLAN

Sr. Dennis Angulo Viceministro Salud

Sra. Yamileth Astorga Presidente Ejecutiva AyA

Sra. Patricia Ramírez Gerente SENARA

Sr. Melvin Quirós Ministerio de Hacienda

Sr. Luis Barrantes representación de Presidencia Ejecutiva ICE

Ausencias Justificadas:

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Asistente de apoyo y asesoría:

Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE

Invitados especiales:

Sr. Álvaro Araya AyA

Agenda:

1. Bienvenida Viceministra y aprobación de agenda.
2. Revisión de Informe de la Auditoria de carácter especial de la CGR acerca de la gestión relativa al PIAAG.
3. Acciones para atender disposiciones a la CAN y Secretaria
4. Varios, todos
5. Acuerdos

1. Se conoce la agenda y aprueba

2. Revisión de Informe de la Auditoria de Carácter Especial acerca de la gestión relativa al PIAAG y sus disposiciones.

Producto del informe de Auditoría de Carácter Especial Acerca de la Gestión Relativa al Programa Integral del Abastecimiento de Agua para Guanacaste realizada por la Contraloría General de la República según oficio DFOE-AE-IF-00010-2019 se generan varias disposiciones tanto al Comisión de Alto Nivel (CAN) y a su Secretaria Técnica, como a MIDEPLAN y SENARA.

Se procede a conocer y analizar las disposiciones al CAN y a la Secretaria.

Se adjunta presentación en formato pdf.

3. Acciones para atender disposiciones a la CAN y Secretaria

Se conoce propuesta de la Secretaria en referencia a atender las disposiciones 4.5 y 4.6., según siguiente cuadro.

PROYECTO	ESTADO SITUACIÓN	RECOMENDACIÓN SECRETARIA TECNICA
Trasvase Liberia, aguas de la Vertiente Norte a los ríos Salto, Liberia y Quebrada Santa Inés para uso agropecuario	No se cuenta con perfil de proyecto	Excluir del PIAAG, por el nivel que esta y estar incluido en el Plan de Gestión e Infraestructura 2030.
Trasvase de aguas del Río Cañas al Canal del Sur, Distrito de Riego Arenal Tempisque	En fase de ejecución, incluido transferencia para el POI 2019	Mantener en el PIAAG e Incluir por parte de SENARA en el Banco de Proyectos de inversión pública.
Construcción del sistema de Riego para el Asentamiento Campesino La Urraca	Fase de diseño	Mantener en el PIAAG e incluir por parte de SENARA en el Banco de Proyectos de inversión pública.
Mejoramiento de Sistema de Riego para el Asentamiento Campesino Los Jilgueros	Alcanzado	Excluirlo del PIAAG, en razón de que esta ejecutado

4. Varios

Patricia Quirós informa sobre el estado del proyecto PAACUME que además del proceso pendiente de resolverse en la Sala Constitucional, explica sobre los tiempos que ha tomado la gestiones respecto a la Viabilidad Ambiental del proyecto como del Tajo, de año y cuatro meses y año y cinco meses respectivamente y que ahora ha salido un tema a tratar con urgencia que refiere a quien debe adquirir la tierras de compensación Reserva Bilógica Lomas de Barbudal (RBLB); si debe ser el SENARA y luego las dona al MINAE o el MINAE directamente, asunto que se ventila a nivel de la viabilidad ambiental ante SETENA. La Ley 9610 no dispuso nada al respecto.

Se informa que se está con la topografía específica de la margen derecha que es una acción muy de detalle y grande área.

Indica que no se conoce de la respuesta que tanto la Procuraduría General de la República ni de la Asamblea Legislativa ante la Sala Constitucional sobre la acción de inconstitucionalidad de la Ley.

Patricia, solicita se le pasen las minutas anteriores

Haydee Rodríguez, indica que la RBLB es parte de un sistema más amplio que integra Palo Verde que todo es sitio RAMSAR y que se hizo consulta preliminar a la Convención RAMSAR para informarles. Debe darse comunicación oficial a la Secretaria de la Convención para que sea conocida en la próxima Conferencia de Partes, sim este paso cumplido no se pueden desafectar área de sitios Ramsar. Órgano técnico está comunicando oficialmente y explicando cómo mas bien se está ampliando el área de la RBLB.

5. Acuerdos

Se aprueba propuesta de la Secretaria Técnica con lo cual se cumple la disposición 4.5 y 4.6 del Informe oficio DFOE-AE-IF-00010-2019 del ente Contralor.

Se solicita a la Secretaria Técnica avocarse a desarrollar propuesta de Plan de Gobernanza y Plan de direccionamiento del Programa Integral de Abastecimiento de agua para Guanacaste (PIAAG), acorde con los solicitado por la Contraloría General de la República según disposiciones 4.7 y 4.8 y ajustado a los términos de avance en el desarrollo del PIAAG y su cierre el 2022 conforme el PND IP 2018-2022, para ser presentados al CAN para su aprobación en el mes de abril 2020.



EL MINAE coordinará reunión con personal técnico y legal de SINAC, MINAE, SENARA y SETENA para definir sobre la adquisición de los terrenos de compensación en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. MINAE dará conocer de la CAN la comunicación que sea realizada a la Secretaria de la Convención Ramsar.
Dirección de Agua pasa las minutas a la Sra. Patricia Quirós.

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón