

**Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del  
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico Norte)  
PIAAG  
Minuta No. 01-2015**

Fecha: 26 de mayo de 2015

Hora: 9 -11 horas – Auditorio MINAE

Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:

Sr. Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE

Sr. Fernando Mora Viceministro de Aguas, Mareas, Costas y Humedales

Sra. Ana Cristina Quiros Soto en representación de Luis Felipe Arauz

Ministro MAG

Sr. en representación de la Sra. Olga Marta Sanchez Oviedo Ministra de MIDEPLAN.

Sra. Yamileth Astorga Presidente Ejecutivo de AyA

Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA

Sr. Carlos Obregón Gerente ICE

Asistentes de apoyo y asesoría:

Juan Carlos Fallas Director IMN

Vicky Cajiado

Jose Miguel Zeledon Director Agua MINAE

Temas de agenda:

1. Propuesta de intervención del ICE como unidad Ejecutora de Proyectos. Carlos Obregón
2. Informe de Avance de proyecto de infraestructura hídrica "Sistema de Abastecimiento de Agua Margen Derecha Río Tempisque y Comunidades Costeras" por Patricia Quiros
3. Informe de Avance Acueducto Nimboyores y otros proyectos Yamileth Astorga
4. Estado de situación del PIAAG para preparación del 25 de julio 2015 en Nicoya, Guanacaste. Visita del Presidente y Consejo de Gobierno.
5. Varios

El Ministro hace la excitativa para que a la reunión del CAN asistan los jefes por la importancia que reviste el PIAAG para el Gobierno.

Propuesta de intervención del ICE como unidad Ejecutora de Proyectos.

Carlos Obregón indica que el ICE está dispuesto y tiene la capacidad para convertirse en Unidad Ejecutara de alguno de los proyectos que contiene el PIAAG. Tiene la capacidad legal y técnica para ello. La intervención del ICE como unidad ejecutora debe ser integral y completa en todo el proyecto no parcial para asegurar el éxito del mismo.

Acuerdo

El ICE será la Unidad Ejecutora del Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua de la Margen Derecha Río Tempisque y Comunidades Costeras.

Funcionarios de SENARA, Dirección de Agua y el ICE deberán realizar las gestiones correspondiente con el fin que lo anterior se implemente de inmediato.

Informe de Avance de proyecto de infraestructura hídrica "Sistema de Abastecimiento de Agua Margen Derecha Río Tempisque y Comunidades Costeras" por Patricia Quiros

Se identifica un retraso en la ejecución de las acciones correspondiente al estudio de la línea base de biodiversidad para proceder o no con la compensación del área inundable de la área silvestre protegida Reserva Biológica Barbudal.

Se sugiere que ICE como unidad ejecutora de este proyecto puede avanzar con la optimización de la toma y conducción, así como la presa y el embalse; mientras que el SENARA en paralelo se encarga de la definición de la distribución del agua en coordinación con la Secretaría Técnica.

Se indica por Carlos Obregón que entregar un caudal mayor del entregado ahora después de la generación no es viable pues pone en riesgo el sistema eléctrico, de ahí que debe optimizar el caudal entregable.

Se debe definir la factibilidad de generar electricidad a partir del embalse del proyecto, pero bajo el principio de que el uso prioritario es el agropecuario y el consumo humano.

Se recomienda ir conversando y mantener informados a los Diputados de la Provincia de Guanacaste.

Se informa por parte del Ministro, que se ha incorporado 1000 millones de colones en el presupuesto de la Dirección de Agua de fondos provenientes del Canon por Aprovechamiento de Agua con el fin de financiar la primera fase de la Unidad Ejecutora para el proyecto "Sistema de Abastecimiento de Agua Margen Derecha Río Tempisque y Comunidades Costeras"

Acuerdo

Ministro convocará a los Diputados de Guanacaste con el fin de informarles del avance del PIAAG.

## 2. Acueducto Nimboyores (Yamileth Astorga, AyA)

Se detalla sobre el proceso de integración de las asociaciones administradoras de acueductos comunales ASADA y la conformación de la Comisión para el manejo sostenible del acuífero Nimboyores y Zona Costera (CONIMBOCO) que tiene como fin elaborar el Plan de Manejo Integral del Acuífero Nimboyores.

Se informe del COMODATO firmado con Reserva Conchal con el AyA que le permite a esta última al uso de los tres pozos de su propiedad y de forma temporal para el

suministro de agua en acopio con camiones para atender demandas de agua para abastecimiento de la población e general durante la sequía que se está viviendo.

Los pozos fueron revisados, se hicieron pruebas de bombero y calidad de aguas, rodo lo cual resulto satisfactorio para poder proceder con el COMODATO.

Esto fue presentado en el seno de CONIMBOCO en la última reunión de principio de febrero.

### **SE ADJUNTA PRESENTACION**

#### **3. Sistema Integral de Acueducto Margen Derecha Cuenca Tempisque y Comunidades Costeras (Patricia Quiros SENARA)**

En relación a la elaboración de la línea de biodiversidad requerida para la determinación de compensación de áreas de sustitución del parque Barbudal respecto al embalse del proyecto, ya se alcanzó a tener el permiso escrito de propietario de los terrenos donde se debe evaluar y fue aportado a MIDEPLAN. Patricia Quiros solicita al Sr. Ministro su apoyo con el fin de enviar oficio a la Sra. Ministra de MIDEPLAN en este sentido con el fin de que se concrete el financiamiento de este estudio; ya se envió para su consideración propuesta borrador de oficio desde el martes 24 de febrero de 2015.

En lo que respecta al Balance Hídrico para dar la factibilidad de caudal del proyecto y consecuente diseño y alcances, se coordina su ejecución con la Escuela de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Costa Rica su ejecución, se está a la espera de respuesta de este centro.

Se ha coordinado con el INTA del MAG con el fin de que se apoye el estudio de suelos. El Sr. Felipe Arauz Ministro del MAG le indica que le pase la información con el fin girar instrucciones con el fin de que se haga efectivo el apoyo.

Se ha solicitado al IGN la cartografía digital escala 1:25000 necesaria para la base del diseño del proyecto, lo cual se ha realizó a través de la Direccion de Aguas.

En este tema de discute de la importancia de contar con esta cartografía digital por parte de las instituciones y siendo un recurso del Estado y por ende público se acuerda:

#### **ACUERDO**

El Sr. Ministro Don Edgar Gutierrez enviara oficio a la Ministra de Gobernación con el fin de solicitarle sea suministrado todo el juego de cartografía digital que tenga el IGN y de utilidad para la gestión del programa PIAAG y otras labores ordinarias del MINAE y otra instituciones involucradas.

Se comenta sobre los resultados críticos en niveles de pozos en la zona costera generados en el monitoreo que realizan el SENARA – AyA – MINAE/DA y se indica que no se presentó los detalles por limitantes de tiempo en la agenda del día.

#### **ACUERDO**

Programar reunión extraordinaria con el fin de presentar el punto primero pendiente. Además de presentar por SENARA los resultados del monitoreo de las zonas costeras

4. Informe integración de proyectos y actividades del PIAAG (Secretaria Técnica)

Se presentó por parte de la Secretaria Técnica informe de avance sobre las actividades desarrolladas hasta ahora. **SE ADJUNTA PRESENTACION**

Igualmente se detalla de los proyectos que el AyA lleva en desarrollo en la Provincia de Guanacaste y Pacífico Norte. **SE ADJUNTA PRESENTACION**

**Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón del MINAE**